

CRONOGRAMA PREVISTO PLE


1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTRADA UMÁZIRAL	ESTRADA DA LALA	ESTRADA DO IVO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																											
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
F 3	TERRAPLANAGEM	2	3	1																							
F 4	PAVIMENTAÇÃO	2	3	1																							


João Lúcio Galvão Gonçalves
Engenheiro Civil/Mecânico
CREA - 6755-D


Elias James Araújo do Carmo
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo