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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
30417/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
1. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM 975.000,00 % Período: 28,59% 40,97% 30,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  53.377,80 % Período: 28,59% 40,97% 30,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  51.851,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. TERRAPLANAGEM  545.568,00 % Período: 24,22% 40,05% 35,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  324.202,91 % Período: 24,53% 49,05% 26,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 28,59% 40,97% 30,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 273.058,01 391.221,20 290.720,79 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.718,49 8.193,12 6.088,39 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 278.776,50 399.414,32 296.809,18 - - - - - - - - - 

%: 28,59% 69,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 273.058,01 664.279,21 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.718,49 13.911,61 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 278.776,50 678.190,82 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES
CREA/CAU: 6795-D

Data ART/RRT: AM20200208389
terça-feira, 23 de junho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AMADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

BENJAMIN CONSTANT/AM

893414-19

Total:    R$ 975.000,00

Item Descrição
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