

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
893414-19	30417/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT/AM	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS N	975.000,00	% Período:	28,59%	40,97%	30,44%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	53.377,80	% Período:	28,59%	40,97%	30,44%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.851,29	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	545.568,00	% Período:	24,22%	40,05%	35,72%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	324.202,91	% Período:	24,53%	49,05%	26,42%									
<b>Total: R\$ 975.000,00</b>				%:	28,59%	40,97%	30,44%								
				Repassa:	273.058,01	391.221,20	290.720,79								
				Contrapartida:	5.718,49	8.193,12	6.088,39								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>278.776,50</b>	<b>399.414,32</b>	<b>296.809,18</b>								
				%:	28,59%	69,56%	100,00%								
				Repassa:	273.058,01	664.279,21	955.000,00								
				Contrapartida:	5.718,49	13.911,61	20.000,00								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>278.776,50</b>	<b>678.190,82</b>	<b>975.000,00</b>								

BENJAMIN CONSTANT/AM

Local

terça-feira, 23 de junho de 2020

Data



Elias James Araújo do Carmo  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



João Lúcio Galvão Gonçalves  
Engenheiro Civil/Mecânico  
CREA-6795-D  
Responsável Técnico  
Nome: JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES  
CREA/CAU: 6795-D  
ART/RRT: AM20200208389